

TRAVAIL PRATIQUE INDIVIDUEL

Application web de gestion pour une association de soutien scolaire

Amos Le Coq

TPI

CPNV 2020-2024

Chef de Projet

Expert 1

Expert 2

Raphaël Favre

Suleyman Ceran

Antoine Mveng Evina



Table des matières

1	An	alyse préliminaire	2
	1.1	Introduction	2
	1.2	Objectifs	2
	1.3	Planification initiale	3
2	An	alyse / Conception	5
	2.1	Concept	5
	2.2	Maquette	6
	Scén	arios	9
	2.3	MCD	. 15
	2.4	MLD	. 16
	2.5	Stratégie de test	. 17
	2.6	Risques techniques	. 17
	2.7	Planification	. 17
	2.8	Dossier de conception	. 17
3	Ré	alisation	. 17
	3.1	Dossier de réalisation	. 17
	3.1	.1 Création du MCD	. 17
	3.2	Description des tests effectués	. 17
	3.3	Erreurs restantes	. 17
	3.4	Liste des documents fournis	. 17
4	Co	nclusions	. 17
5	An	nexes	. 17
	5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	. 17
	5.2	Sources	1 Ω



1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Le projet « Application web de gestion pour une association de soutien scolaire » est le projet TPI que je fais dans le cadre de mon CFC en informatique à Ste-Croix.

Le principe du projet est la création d'un site web qui permettra la gestion et la planification de stage de révision durant les vacances scolaires pour les élèves.

Sur le site il y a la possibilité pour les parents d'inscrire leurs enfants à un ou plusieurs stages.

	Nom	Prénom
Candidat	LE-COQ	Amos
Chef de projet	FAVRE	Raphaël
Expert 1	CERAN	Suleyman
Expert 2	MVENG EVINA	Antoine

2

1.2 Objectifs



1.3 Planification initiale

Le bleu pour la documentation

Le vert pour les tests

L'orange pour les analyses

Le blanc pour les implémentations

1°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mai 2024 Juin 2024 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03
1	*	Préparation du Projet	7 heures	30.04.24 08:00	02.05.24 08:10	
2	*	Création du MCD	2.5 heures	02.05.24 08:10	02.05.24 13:35	
3	*	Documentation du MCD	1 heure	02.05.24 13:35	02.05.24 14:35	I I
4	*	Création du MLD	3 heures	02.05.24 14:35	03.05.24 08:40	li li
5	*	Documentation du MLD	1.5 heures	03.05.24 08:40	03.05.24 10:10	I
6	*	Création du script pour la DB	2 heures	03.05.24 10:10	03.05.24 12:10	
7	*	Création des use case et scénarios	2.5 heures	03.05.24 12:10	03.05.24 15:55	
8	*	Création du gabarit du site en PHP	3 heures	03.05.24 15:55	06.05.24 10:00	
9	*	Création du home.php	3 heures	06.05.24 10:00	06.05.24 14:15	
10	*	Documentation de la page home.php	1 heure	06.05.24 14:15	06.05.24 15:15	T T
11	*	Test de connexion entre le site et la DB	1 heure	06.05.24 15:15	07.05.24 08:10	II II
12	*	Ajout "description des stage" dans la page home.php	2 heures	07.05.24 08:10	07.05.24 10:10	•
13	*	Documentation de la page home.php	1 heure	07.05.24 10:10	07.05.24 11:10	T T
14	*	Ajout "liste des stages" dans home.php	3 heures	07.05.24 11:10	07.05.24 15:25	
15	*	Documentation de la page home.php	0.5 heure	07.05.24 15:25	07.05.24 15:55	I I
16	*	Recherche pour le système de recherche	1 heure	07.05.24 15:55	13.05.24 08:50	
17	*	Ajout du système de recherche sur home.php	3 heures	13.05.24 08:50	13.05.24 11:50	•
18	*	Test du système de recherche	1 heure	13.05.24 11:50	13.05.24 14:05	I I
19	*	Documentation du système de recherche	1.5 heures	13.05.24 14:05	13.05.24 15:35	1
20	*	Ajout d'une page login.php	3 heures	13.05.24 15:35	14.05.24 10:30	III
21	*	Test pour les connexions au site	1.5 heures	14.05.24 10:30	14.05.24 12:00	1
22	*	Création de la page test de gestion du site pour les administrateurs	3 heures	14.05.24 12:00	16.05.24 08:10	
23	*	Documentation du login.php	1 heure	16.05.24 08:10	16.05.24 09:10	
24	*	Tests pour le login	1 heure	16.05.24 09:10	16.05.24 10:10	I
25	*	Documentation des tests	0.5 heure	16.05.24 10:10	16.05.24 13:35	1




ı° (Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	22 25 28	Mai 2024 01 04 07	10	13 16 19 22	2 25 28	Juin 2024 31 03
26	*	Analyse pour la gestion de mail automatique	2 heures	16.05.24 13:35	16.05.24 15:35						
27	*	Documentation pour les mails automatiques	1 heure	16.05.24 15:35	16.05.24 16:35				ı		
28	*	Réflexion pour la mise en place des inscriptions	1 heure	16.05.24 16:35	17.05.24 08:40				Н		
29	*	Création de la page d'inscription des parents	2.5 heures	17.05.24 08:40	17.05.24 11:10			_			
30	*	Ajout confiration d'insciption pour les administrateurs	2 heures	17.05.24 11:10	17.05.24 14:25				ı		
31	*	Test d'envois de mail	1.5 heures	17.05.24 14:25	17.05.24 15:55				1		
32	*	Création de la page d'inscription à un stage	2 heures	17.05.24 15:55	21.05.24 09:00						
33	*	Test pour une inscription à un stage	1 heure	21.05.24 09:00	21.05.24 10:00				T.		
34	*	Documentation page d'inscription pour un stage	1 heure	21.05.24 10:00	21.05.24 11:00						
35	*	Préparation de la page de gestion admin	1 heure	21.05.24 11:00	21.05.24 12:00				1		
36	*	Ajout dans la page des administrateurs pour la création de stage	2 heures	21.05.24 12:00	21.05.24 15:15						
37	*	Ajout de la gestion du status des stages pour les administrateurs	2 heures	21.05.24 15:15	23.05.24 09:10						
38	*	Test du centre d'administation	2.5 heures	23.05.24 09:10	23.05.24 14:35						
39	*	Documentation de la gestion des stage pour les administrateurs	1 heure	23.05.24 14:35	23.05.24 15:35				'		
40	*	Préparation pour la mise en place de la gestion des comptes utilisateurs	1 heure	23.05.24 15:35	23.05.24 16:35						
41	*	Ajout de la gestion des comptes utilisateurs par les administrateurs	5 heures	23.05.24 16:35	24.05.24 13:55					•	
42	*	Documentation de la gestion des comptes utilisateurs	1 heure	24.05.24 13:55	24.05.24 14:55					I	
43	*	Vérification des tests effectuer	4 heures	24.05.24 14:55	27.05.24 15:30						
44	*	Création de la documentation pour la procédure d'installation	3 heures	27.05.24 15:30	28.05.24 10:25					н	
45	*	Création de la documentation pour la procédure de mise en service	3 heures	28.05.24 10:25	28.05.24 14:40					•	




2 Analyse / Conception

2.1 Concept







2.2 Maquette














Scénarios

Connexion admin:

Identifiant	Connexion admin			
En tant que	Admin			
Je veux	Connecter			
Priorité	М			
		Action	Condition	Réaction
		Ouverture de la page de connexion		ouverture de login.php
			login admin	ouverture admin.php
		Connexion en admin	faux login	message d'erreur de login / ouverture de la page login.php
			login parent ok	ouverture de home.php / mais pas en admin

Connexion parent:

Identifiant	Connexion parent			
En tant que	Parent			
Je veux	Connecter			
Priorité	M			
		Action	Condition	Réaction
		Ouverture de la page de connexion		ouverture de login.php
			login parent ok	ouverture home.php
		Conneyion on parent	faux login	message d'erreur de login "Mauvais nom ou mot de passe"
		Connexion en parent	faux login	ouverture de la page login.php
			login admin ok	ouverture de home.php / mais pas en admin



<u>Déconnexion:</u>

Identifiant	Déconnexion			
En tant que	Parent			
Je veux	Déconnecter			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
	A	Amoust curle manu "legeut"	si sannastar	déconnexion de l'utilisateur
		Appuit sur le menu "logout"	si connecter	redirection à la page home.php

Création d'un compte parent :

Identifiant	Créer un compte parent			
En tant que	Parent			
Je veux	Créer un compte			
Priorité	М			
		Action	Condition	Réaction
				création du compte dans la DB mais pas activé
		remplissage du formulaire register	pas connecter	demande de confirmation du compte à un admin
				redirection à home.php
		Il'admin	confirme	mail de confirmation au parent
			refuse	mail de refus au parent



Création de stage :

Identifiant	Création de stage			
En tant que	Admin			
Je veux	Créer un stage			
Priorité	М			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page "admin.php"	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
		remnlissage du formulaire	ok	création du stage dans l'DB
			problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"

Inscription à un stage

Identifiant	Inscription_stage			
En tant que	Parent			
Je veux	Inscrire un enfant à un stage			
Priorité	M			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture du formulaire	annostor on naront	auvortura da la naga "incerintian nha!"
		d'inscription	connecter en parent	ouverture de la page "inscription.php"
		remplissage du formulaire	ok	inscription de l'enfant dans le stage
			problème de donnée	message d'erreur / redirection "inscription.php"



Ajouter un enseignant

Identifiant	Ajouter_enseignant			
En tant que	Admin			
Je veux	Ajouter un enseignant			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page admin	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
		manualizada du famoulaina	ok	création de l'enseignant dans la DB
		remplissage du formulaire	problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"

Modifier un enseignant

Identifiant	Modifier_enseignant			
En tant que	Admin			
lo vouv	Modifier un			
Je veux	enseignant			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page admin	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
		romalissago du formulairo	ok	modification de l'enseignant dans la DB
		remplissage du formulaire	problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"



Supprimer un enseignant

Identifiant	Supprimer_enseignant			
En tant que	Admin			
lle veux	Supprimer un			
	enseignant			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page admin	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
		remplissage du formulaire	ok	suppresion de l'enseignant dans la DB
			problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"

Projet TPI

Modifier un compte parent

Identifiant	Modifier_parent			
En tant que	Admin			
Je veux	Modifier un parent			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page admin	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
		remplissage du formulaire	ok	modification du parent dans la DB
			problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"




Supprimer un compte parent

Identifiant	Supprimer_parent			
En tant que	Admin			
Je veux	Supprimer un parent			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page admin	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
		remplissage du formulaire	ok	suppresion du parent dans la DB
			problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"




2.3 MCD





2.4 MLD





2.5 Stratégie de test

Pour la stratégie de test tout mes tests seront effectués sur Chôme et sur Firefox ce qui permet de voir le site est bien compatible correctement sur différente plateforme.

La plupart des tests sont basé sur les scénarios.

2.6 Risques techniques

Le principale risque technique pour le projet c'est la mise en place de la gestion de mail (envois de mail automatique).

2.7 Planification

2.8 Dossier de conception

3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation

3.1.1 Création du MCD

Pour la création du MCD dans l'entité « compte » j'ai ajouté « statusDuCompte » en booléen pour pouvoir faire la validation du compte pour les administrateurs (temps que le compte n'est pas validé on ne peut pas se connecter)

3.2 Description des tests effectués

3.3 Erreurs restantes

3.4 Liste des documents fournis

4 Conclusions

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

17



5.2 Sources

Thème du projet : https://www.graphberry.com/item/pluton-single-page-bootstrap-html-template

Traduction: https://www.deepl.com/translator

Gestion de mail : https://github.com/PHPMailer/tree/master

Gestion de mail: https://www.cheatsheet.fr/2024/01/26/utiliser-phpmailer-et-oauth2-

sans-utiliser-composer/

Manuel PHP: https://www.php.net/manual/fr/index.php

GPT: https://chatgpt.com/

Hébergement : https://www.swisscenter.com/