Planification initiale

Le bleu pour la documentation

Le vert pour les tests

L'orange pour les analyses

Le blanc pour les implémentations

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	22 25 28	Mai 2024 3 01 04 07	10	13 16 19	22 25	Juin 2024 28 31 03
1	*	Préparation du Projet	7 heures	30.04.24 08:00	02.05.24 08:10						
2	*	Création du MCD	2.5 heures	02.05.24 08:10	02.05.24 13:35						
3	*	Documentation du MCD	1 heure	02.05.24 13:35	02.05.24 14:35		I				
4	*	Création du MLD	3 heures	02.05.24 14:35	03.05.24 08:40						
5	*	Documentation du MLD	1.5 heures	03.05.24 08:40	03.05.24 10:10		I				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6	*	Création du script pour la DB	2 heures	03.05.24 10:10	03.05.24 12:10		I				
7	*	Création des use case et scénarios	2.5 heures	03.05.24 12:10	03.05.24 15:55		ı				
8	*	Création du gabarit du site en PHP	3 heures	03.05.24 15:55	06.05.24 10:00						
9	*	Création du home.php	3 heures	06.05.24 10:00	06.05.24 14:15						
10	*	Documentation de la page home.php	1 heure	06.05.24 14:15	06.05.24 15:15		ı				
11	*	Test de connexion entre le site et la DB	1 heure	06.05.24 15:15	07.05.24 08:10		H H				
12	*	Ajout "description des stage" dans la page home.php	2 heures	07.05.24 08:10	07.05.24 10:10		1				
13	*	Documentation de la page home.php	1 heure	07.05.24 10:10	07.05.24 11:10		I				
14	*	Ajout "liste des stages" dans home.php	3 heures	07.05.24 11:10	07.05.24 15:25						
15	*	Documentation de la page home.php	0.5 heure	07.05.24 15:25	07.05.24 15:55		I I				
16	*	Recherche pour le système de recherche	1 heure	07.05.24 15:55	13.05.24 08:50						
17	*	Ajout du système de recherche sur home.php	3 heures	13.05.24 08:50	13.05.24 11:50				1		
18	*	Test du système de recherche	1 heure	13.05.24 11:50	13.05.24 14:05			-	1		
19	*	Documentation du système de recherche	1.5 heures	13.05.24 14:05	13.05.24 15:35				I		
20	*	Ajout d'une page login.php	3 heures	13.05.24 15:35	14.05.24 10:30			-	Ш		
21	*	Test pour les connexions au site	1.5 heures	14.05.24 10:30	14.05.24 12:00				1		
22	*	Création de la page test de gestion du site pour les administrateurs	3 heures	14.05.24 12:00	16.05.24 08:10						
23	*	Documentation du login.php	1 heure	16.05.24 08:10	16.05.24 09:10				1		
24	*	Tests pour le login	1 heure	16.05.24 09:10	16.05.24 10:10				I		
25	*	Documentation des tests	0.5 heure	16.05.24 10:10	16.05.24 13:35						

1 30.04.2024 14:39:00

Amos Le Coq

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	22	25 2	Mai 2024 01 04 07	10	13 16 19 22	Juin 2024 2 25 28 31 03
26	*	Analyse pour la gestion de mail automatique	2 heures	16.05.24 13:35	16.05.24 15:35					1	
27	*	Documentation pour les mails automatiques	1 heure	16.05.24 15:35	16.05.24 16:35					I	
28	*	Réflexion pour la mise en place des inscriptions	1 heure	16.05.24 16:35	17.05.24 08:40					Н	
29	*	Création de la page d'inscription des parents	2.5 heures	17.05.24 08:40	17.05.24 11:10					ı	
30	*	Ajout confiration d'insciption pour les administrateurs	2 heures	17.05.24 11:10	17.05.24 14:25					-	
31	*	Test d'envois de mail	1.5 heures	17.05.24 14:25	17.05.24 15:55					1	
32	*	Création de la page d'inscription à un stage	2 heures	17.05.24 15:55	21.05.24 09:00						
33	*	Test pour une inscription à un stage	1 heure	21.05.24 09:00	21.05.24 10:00					1	
34	*	Documentation page d'inscription pour un stage	1 heure	21.05.24 10:00	21.05.24 11:00					T.	
35	*	Préparation de la page de gestion admin	1 heure	21.05.24 11:00	21.05.24 12:00					1	
36	*	Ajout dans la page des administrateurs pour la création de stage	2 heures	21.05.24 12:00	21.05.24 15:15					- 1	
37	*	Ajout de la gestion du status des stages pour les administrateurs	2 heures	21.05.24 15:15	23.05.24 09:10						
38	*	Test du centre d'administation	2.5 heures	23.05.24 09:10	23.05.24 14:35						
39	*	Documentation de la gestion des stage pour les administrateurs	1 heure	23.05.24 14:35	23.05.24 15:35						
40	*	Préparation pour la mise en place de la gestion des comptes utilisateurs	1 heure	23.05.24 15:35	23.05.24 16:35					-	
41	*	Ajout de la gestion des comptes utilisateurs par les administrateurs	5 heures	23.05.24 16:35	24.05.24 13:55					-	
42	*	Documentation de la gestion des comptes utilisateurs	1 heure	24.05.24 13:55	24.05.24 14:55						I
43	*	Vérification des tests effectuer	4 heures	24.05.24 14:55	27.05.24 15:30						
44	*	Création de la documentation pour la procédure d'installation	3 heures	27.05.24 15:30	28.05.24 10:25						Н
45	*	Création de la documentation pour la procédure de mise en service	3 heures	28.05.24 10:25	28.05.24 14:40						•

2

30.04.2024 14:39:00