Jour	Semaine	Temp	Туре	Description	Remarques/problèmes
30.avr	18	0.50	Analyse	Prise de connaissance du CDC	
30.avr	18	1.50	Analyse	Entretien avec M.Ceran	
30.avr	18	4.25	Analyse	Création de la planification initiale	
02.mai	18	0.50	Analyse	Correction de la planification initiale	
02.mai	18	0.50	Analyse	Création du github	
02.mai	18	0.25	Analyse	Création du journal de travail	
02.mai	18	1.50	Analyse	Création du MCD	
02.mai	18	0.25	Documentation	Documentation du MCD	
02.mai	18	0.25	Implémentation	Création du MLD	
02.mai	18	0.75	Analyse	Correction du MCD	
02.mai	18	1.00	Implémentation	Modification du MLD	
02.mai	18	0.50	Documentation	Documentation du MLD	
03.mai	18	1.00	Implémentation	Mise en place de MySQL server / création du scipt de génération de la DB	
03.mai	18	1.45	Documentation	Mise au propre de la documentation	
03.mai	18	1.75	Analyse	Création du UseCase	
03.mai	18	0.50	Analyse	Discussion de Trello avec M.Favre	
03.mai	18	1.50	Analyse	Création du trello pour la gestion du projet	
03.mai	18	0.75	Documentation	Documentation mise à jour	
03.mai	18	0.25	Documentation	Préparation pour le rendu	
06.mai	19	2.00	Implémentation	Création du gabarit.php	
06.mai	19	3.00	Implémentation	Création de home.php et index.php	
06.mai	19	1.00	Documentation	Mise au propre du scénarios	
07.mai	19	0.75	Documentation	Correction de la documentation	
07.mai	19	0.75	Analyse	Revue du sprint 1 avec M.Favre	
07.mai	19	0.50	Analyse	Correction du MCD	
07.mai	19	0.50	Analyse	Correction du UseCase	

07.mai	19	0.50	Implémentation	Correction MLD	
07.mai	19	1.00	Documentation	Correction documentation	
07.mai	19	2.00	Implémentation	Avancement sur home.php	
07.mai	19	0.50	Documentation	Préparation pour le rendu	
13.mai	20	2.25	Analyse	Recherche système de recherche pour le site	
13.mai	20	0.75	Analyse	Discussion avec M.Favre	
13.mai	20	0.75	Documentation	Correction MCD / MLD / journal de travail / UseCase	
13.mai	20	1.00	Analyse	Ajout de sénarios	
13.mai	20	1.50	Implémentation	Ajout du login	
14.mai	20	0.50	Documentation	Avancement sur le rapport	
14.mai	20	2.00	Analyse	Création des maquettes	
14.mai	20	0.50	Analyse	Correction du MCD /MLD / Rapport	ajout du nombre de personne max pour un stage et le nombre de personne inscrite au stage
14.mai	20	1.00	Analyse	Recherche pour la gestion de mail	
14.mai	20	0.50	Documentation	Avancement du rapport	
14.mai	20	0.25	Documentation	Préparation pour le rendu	
16.mai	20	2.00	Analyse	Recherche pour la gestion de mail	
16.mai	20	2.00	Analyse	Recherche sur PHPMailer	
16.mai	20	0.50	Analyse	Aide de Diogo pour la mise en place de PHPMailer et d'un serveur SMTP pour le dev	smtp4dev
16.mai	20	1.00	Implémentation	Ajout du smtp dans le php	
17.mai	20	0.50	Analyse	Ajout de la page "admin.php"	
17.mai	20	1.00	Analyse	Entretien avec M.Mveng Evina	
17.mai	20	4.75	Implémentation	Création du formulaire de création de stage	

17.mai	20	1.00	Documentation	Avancement de la doc	
21.mai	21	2.25	Implémentation	Ajout de la page "Stage.php" (liste des stages)	
21.mai	21	1.00	Analyse	Discussion avec M.Favre	
21.mai	21	0.25	Documentation	Correction de la documentation / MLD	
21.mai	21	2.00	Documentation	Avancement de la documentation / MLD / Scénarios	
21.mai	21	0.50	Documentation	Préparation pour le rendu	
23.mai	21	0.75	Implémentation	Correction de la création de stage	
23.mai	21	2.75	implémentation	Ajout de "inscription pour les parents"	
23.mai	21	1.25	Implémentation	Ajout de la liste des stages inscrits pour les parents	
23.mai	21	1.00	Implémentation		
24.mai	21	1.00	Implémentation	Mise en place de la confiramtion de création de compte	
24.mai	21	1.00	Implémentation	Ajout du formulaire de demande de compte parent	
24.mai	21	1.25	Implémentation	Changement de status de stage	
24.mai	21	1.75	Implémentation	Test de mise en service du site	
24.mai	21	0.75	Implémentation	Problème avec la page "admin.php"	
24.mai	21	2.00	Documentation	Avancement de la documentation	

27.mai	22	1.00	Implémentation	Ajout des mails automatiques	
27.mai	22	0.50	Analyse	Discussion avec M.Favre	
27.mai	22	0.75	Implémentation	Avancement de l'ajout des mails	
				automatiques	
28.mai	22	1.50	Implémentation	Avancement de l'ajout des mails	
				automatiques	
28.mai	22	2.25	Implémentation	Déploiement du projet sur SuissCenter	
28.mai	22	1.25	Documentation	Test des fonctionnalités	
28.mai	22	1.25	Documentation	Avancement de la documentation	