

# TRAVAIL PRATIQUE INDIVIDUEL

Application web de gestion pour une association de soutien scolaire

**Amos Le Coq** 

TPI

CPNV 2020-2024

Chef de Projet

Expert 1

Expert 2

Raphaël Favre

Suleyman Ceran

Antoine Mveng Evina



# Table des matières

1	An	alyse préliminaire	2
	1.1	Introduction	2
	1.2	Candidat, chef de projet et experts	2
	1.3	Objectifs	2
	1.4	Planification initiale	3
2	An	alyse / Conception	5
	2.1	Concept	5
	2.2	Scénarios	6
	2.3	Maquette	13
	2.4	MCD	16
	2.5	MLD	17
	2.6	Stratégie de test	18
	2.7	Risques techniques	18
	2.8	Planification	18
	2.9	Dossier de conception	18
3	Ré	alisation	19
	3.1	Dossier de réalisation	19
	3.1	.1 Création du MCD	19
	3.2	Description des tests effectués	20
	3.3	Erreurs restantes	20
	3.4	Liste des documents fournis	20
4	Co	nclusions	20
5	An	nexes	20
	5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	20
	5.2	Sources	20



# 1 Analyse préliminaire

### 1.1 Introduction

Le projet « Application web de gestion pour une association de soutien scolaire » est le projet TPI que je fais dans le cadre de mon CFC en informatique à Ste-Croix.

Le principe du projet est la création d'un site web qui permettra la gestion et la planification de stage de révision durant les vacances scolaires pour les élèves.

Sur le site il y a la possibilité pour les parents d'inscrire leurs enfants à un ou plusieurs stages.

1.2 Candidat, chef de projet et experts					
	Nom	Prénom			
Candidat	LE-COQ	Amos			
Chef de projet	FAVRE	Raphaël			
Expert 1	CERAN	Suleyman			
Expert 2	MVENG EVINA	Antoine			

### 1.3 Objectifs

Mes objectifs pour ce TPI sont la création d'un site web en PHP avec une base de données.

Le site permettra la gestion de stage pour des étudiants qui ont dû temp pendant les vacances scolaires.

Un autre objectif pour moi c'est aussi la gestion au niveau du suivi du TPI, je ne suis pas forcément la personne qui arrive toujours bien à m'ordré mais je crois pouvoir avoir une bonne gestion du projet avec tout ce que je mets en place (le github, Trello et ma planification initiale).

Je veux aussi que mon rendu soit propre quelque chose de beaux mais aussi fonctionnel.

C'est aussi la première fois que je fais réellement un site de A à Z. Je veux dire que j'ai déjà fait des sites mais je ne les ai jamais réellement mis sur internet ce qui n'est pas forcément évidant pour une première fois.

Il y a aussi la gestion de mail automatique qui vas être un défi pour moi c'est quelque chose de jamais vu de mon côté mais très utile à savoir comment faire car ce ne sera pas la dernière fois que je vais faire ça dans un projet.

2

Pour moi ce projet c'est l'occasion dans apprendre plus sur la mise en place complète d'un projet web.



# 1.4 Planification initiale

### Le bleu pour la documentation

### Le vert pour les tests

### L'orange pour les analyses

# Le blanc pour les implémentations

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mai 2024 Juin 202 22   25   28   01   04   07   10   13   16   19   22   25   28   31   03
1	*	Préparation du Projet	7 heures	30.04.24 08:00	02.05.24 08:10	
2	*	Création du MCD	2.5 heures	02.05.24 08:10	02.05.24 13:35	
3	*	Documentation du MCD	1 heure	02.05.24 13:35	02.05.24 14:35	T I
4	*	Création du MLD	3 heures	02.05.24 14:35	03.05.24 08:40	
5	*	Documentation du MLD	1.5 heures	03.05.24 08:40	03.05.24 10:10	
6	*	Création du script pour la DB	2 heures	03.05.24 10:10	03.05.24 12:10	
7	*	Création des use case et scénarios	2.5 heures	03.05.24 12:10	03.05.24 15:55	
8	*	Création du gabarit du site en PHP	3 heures	03.05.24 15:55	06.05.24 10:00	
9	*	Création du home.php	3 heures	06.05.24 10:00	06.05.24 14:15	
10	*	Documentation de la page home.php	1 heure	06.05.24 14:15	06.05.24 15:15	I I
11	*	Test de connexion entre le site et la DB	1 heure	06.05.24 15:15	07.05.24 08:10	H H
12	*	Ajout "description des stage" dans la page home.php	2 heures	07.05.24 08:10	07.05.24 10:10	•
13	*	Documentation de la page home.php	1 heure	07.05.24 10:10	07.05.24 11:10	1
14	*	Ajout "liste des stages" dans home.php	3 heures	07.05.24 11:10	07.05.24 15:25	
15	*	Documentation de la page home.php	0.5 heure	07.05.24 15:25	07.05.24 15:55	
16	*	Recherche pour le système de recherche	1 heure	07.05.24 15:55	13.05.24 08:50	
17	*	Ajout du système de recherche sur home.php	3 heures	13.05.24 08:50	13.05.24 11:50	•
18	*	Test du système de recherche	1 heure	13.05.24 11:50	13.05.24 14:05	I I
19	*	Documentation du système de recherche	1.5 heures	13.05.24 14:05	13.05.24 15:35	l l
20	*	Ajout d'une page login.php	3 heures	13.05.24 15:35	14.05.24 10:30	III
21	*	Test pour les connexions au site	1.5 heures	14.05.24 10:30	14.05.24 12:00	I I
22	*	Création de la page test de gestion du site pour les administrateurs	3 heures	14.05.24 12:00	16.05.24 08:10	
23	*	Documentation du login.php	1 heure	16.05.24 08:10	16.05.24 09:10	
24	*	Tests pour le login	1 heure	16.05.24 09:10	16.05.24 10:10	I
25	*	Documentation des tests	0.5 heure	16.05.24 10:10	16.05.24 13:35	




1.	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	22   25   28	Mai 2024 01 04 07	10 13	16   19   22	Juin 2024
26	*	Analyse pour la gestion de mail automatique	2 heures	16.05.24 13:35	16.05.24 15:35				1	
27	*	Documentation pour les mails automatiques	1 heure	16.05.24 15:35	16.05.24 16:35				1	
28	*	Réflexion pour la mise en place des inscriptions	1 heure	16.05.24 16:35	17.05.24 08:40				н	
29	*	Création de la page d'inscription des parents	2.5 heures	17.05.24 08:40	17.05.24 11:10				1	
30	*	Ajout confiration d'insciption pour les administrateurs	2 heures	17.05.24 11:10	17.05.24 14:25				ı	
31	*	Test d'envois de mail	1.5 heures	17.05.24 14:25	17.05.24 15:55				T.	
32	*	Création de la page d'inscription à un stage	2 heures	17.05.24 15:55	21.05.24 09:00					
33	*	Test pour une inscription à un stage	1 heure	21.05.24 09:00	21.05.24 10:00				1	
34	*	Documentation page d'inscription pour un stage	1 heure	21.05.24 10:00	21.05.24 11:00					
35	*	Préparation de la page de gestion admin	1 heure	21.05.24 11:00	21.05.24 12:00				T.	
36	*	Ajout dans la page des administrateurs pour la création de stage	2 heures	21.05.24 12:00	21.05.24 15:15					
37	*	Ajout de la gestion du status des stages pour les administrateurs	2 heures	21.05.24 15:15	23.05.24 09:10					
38	*	Test du centre d'administation	2.5 heures	23.05.24 09:10	23.05.24 14:35					
39	*	Documentation de la gestion des stage pour les administrateurs	1 heure	23.05.24 14:35	23.05.24 15:35				'	
40	*	Préparation pour la mise en place de la gestion des comptes utilisateurs	1 heure	23.05.24 15:35	23.05.24 16:35				•	
41	*	Ajout de la gestion des comptes utilisateurs par les administrateurs	5 heures	23.05.24 16:35	24.05.24 13:55				•	
42	*	Documentation de la gestion des comptes utilisateurs	1 heure	24.05.24 13:55	24.05.24 14:55					I
43	*	Vérification des tests effectuer	4 heures	24.05.24 14:55	27.05.24 15:30					
44	*	Création de la documentation pour la procédure d'installation	3 heures	27.05.24 15:30	28.05.24 10:25					н
45	*	Création de la documentation pour la procédure de mise en service	3 heures	28.05.24 10:25	28.05.24 14:40					•



# 2 Analyse / Conception

# 2.1 Concept





# 2.2 Scénarios

# **Connexion admin:**

Identifiant	Connexion admin			
En tant que	Admin			
Je veux	Connecter			
Priorité	М			
		Action	Condition	Réaction
		Ouverture de la page de connexion		ouverture de login.php
			login admin	ouverture admin.php
		Connexion en admin	faux login	message d'erreur de login / ouverture de la page login.php
			login parent ok	ouverture de home.php / mais pas en admin

# **Connexion parent:**

Identifiant	Connexion parent			
En tant que	Parent			
Je veux	Connecter			
Priorité	М			
		Action	Condition	Réaction
		Action Ouverture de la page de connexion		Réaction ouverture de login.php
		Ouverture de la page de connexion		
		Ouverture de la page de connexion	login parent ok	ouverture de login.php
		Ouverture de la page de connexion	login parent ok	ouverture de login.php ouverture home.php



# <u>Déconnexion:</u>

Identifiant	Déconnexion			
En tant que	Parent			
Je veux	Déconnecter			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		Appuit sur le menu "logout"	lsi connecter	déconnexion de l'utilisateur
				redirection à la page home.php

# Création d'un compte parent :

Identifiant	Créer un compte parent			
En tant que	Parent			
Je veux	Créer un compte			
Priorité	M			
		Action	Condition	Réaction
		Action		<b>Réaction</b> création du compte dans la DB mais pas activé
			pas connecter	création du compte dans la DB mais pas activé
			pas connecter	création du compte dans la DB mais pas activé demande de confirmation du compte à un admin

# Création de stage :

Identifiant	Création de stage			
En tant que	Admin			
Je veux	Créer un stage			
Priorité	М			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page "admin.php"	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
			ok	création du stage dans l'DB
		remplissage du formulaire	problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"

Projet TPI

# Inscription à un stage

Identifiant	Inscription_stage			
En tant que	Parent			
Je veux	Inscrire un enfant à un stage			
Priorité	M			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture du formulaire		
		d'inscription	connecter en parent	ouverture de la page "inscription.php"
		remplissage du formulaire /	ok	inscription de l'enfant dans le stage
		selection de l'enfant	problème de donnée	message d'erreur / redirection "inscription.php"



# Ajouter un enseignant

Identifiant	Ajouter_enseignant			
En tant que	Admin			
Je veux	Ajouter un enseignant			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page admin	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
		no nonlinea de de fermandaine	ok	création de l'enseignant dans la DB
		remplissage du formulaire	problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"

Projet TPI

# Modifier un enseignant

Identifiant	Modifier_enseignant			
En tant que	Admin			
lo vouv	Modifier un			
Je veux	enseignant			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page admin	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
		romanlisas as du formandoire	ok	modification de l'enseignant dans la DB
		remplissage du formulaire	problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"

# Supprimer un enseignant

Identifiant	Supprimer_enseignant			
En tant que	Admin			
1	Supprimer un			
Je veux	enseignant			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page admin	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
		remplissage du formulaire	ok	suppresion de l'enseignant dans la DB
			problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"

Projet TPI

# Modifier un compte parent

Identifiant	Modifier_parent			
En tant que	Admin			
Je veux	Modifier un parent			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page admin	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
		remplissage du formulaire	ok	modification du parent dans la DB
			problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"



# Supprimer un compte parent

Identifiant	Supprimer_parent			
En tant que	Admin			
Je veux	Supprimer un parent			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page admin	connecter en admin	ouverture de la page "admin.php"
		remplissage du formulaire	ok	suppresion du parent dans la DB
			problème de donnée	message d'erreur / redirection "admin.php"

# Ajouter un enfant

Identifiant	Ajouter_enfant			
En tant que	Parent			
Je veux	Ajouter un enfant			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page parent	connecter en parent	ouverture de la page "parent.php"
		remplissage du formulaire	ok	Ajout de l'enfant dans la DB
			problème de donnée	message d'erreur / redirection "parent.php"




# Changer le statut d'un stage


Identifiant	Changer_statut			
En tant que	Admin			
Je veux	Changer le statut d'un stage			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		ouverture de la page stage	connecter en admin	ouverture de la page "stage.php"
		ouverture de la page stage		changement du statut dans la DB / envoi de mail aux parents
		Changement de statut	ok	




# 2.3 Maquette
















Amos Le Coq

# 2.4 MCD





# 2.5 MLD





### 2.6 Stratégie de test

Pour la stratégie de test tout mes tests seront effectués sur Chrome et sur Firefox ce qui permet de voir le site est bien compatible correctement sur différente plateforme.

Je vais aussi tester sur mon pc de l'école mon pc personnel cher moi pour vérifier si tout le monde peux y accéder.

Tous les tests seront réalisés en local et en réseau, en priorisant les tests en réseau.

Je vais aussi demander à des personnes que je connais de tester pour voir s'il n'y a pas de problème.

La plupart des tests sont basé sur les scénarios.

### 2.7 Risques techniques

Le principale risque technique pour le projet c'est la mise en place de la gestion de mail (envois de mail automatique).

### 2.8 Planification

### 2.9 Dossier de conception

Voici les **Technologies** utilisée dans le cadre du TPI.

- Le projet a été réalisé en « PHP 8.3 »
- Pour debugger mon projet j'ai utilisé « Xdebug »
- Pour la création et la gestion de ma DB j'ai utilisé « MySQL Workbench 8.0 »
- Mon MCD et mes Use Cases ont été fait avec « Draw.io »
- Pour la création des maquettes j'ai utilisé « Balsamiq Wireframes »
- La gestion du projet avec M.Favre ce fait via « Trello »
- Tout le projet est mis sur « **GitHub** » ce qui permet d'avoir un historique de l'avancement du projet.
- Le site est hébergé sur « SwissCenter »



# 3 Réalisation

### 3.1 Dossier de réalisation

### 3.1.1 <u>Mise en place de la base de données</u>

Pour la création et l'installation de la DB j'ai utilisé MySQL Workbench pour la conception du MLD et la création du script.

J'ai aussi utilisé MySQL Workbench pour la gestion de la DB en local et sur le site.

### 3.1.2 Création du projet

### 3.1.2.1 GitHub

Pour la création du projet j'ai utilisé GitHub pour la mise en ligne et la sauvegarde du projet.

### 3.1.2.2 <u>Préparation de PHP Storm</u>

Pour mon projet j'ai utilisé PHP 8.3 donc j'ai installé l'interrupteur qui correspond.

J'ai aussi dû mettre en place un debugger pour la création du projet donc le debugger que j'ai pris est xdebug que j'ai dû installer dans le fichier source php/ext et il y a aussi l'activation dans le php.ini

### 3.1.3 Création du MCD

Pour la création du MCD dans l'entité « users » j'ai ajouté « statusDuCompte » en booléen pour pouvoir faire la validation du compte pour les administrateurs (temps que le compte n'est pas validé on ne peut pas se connecter).

Il y a aussi dans la table « utilisateurs » la gestion du type d'utilisateur avec le champ « type d'utilisateur » ou si le type est de « 1 » alors il est admin si le type est de « 0 » il est utilisateur.

### 3.1.4 Problèmes

### 3.1.4.1 Problème de local à web

L'ors du passage du projet de mon local à l'hébergeur j'ai un problème au niveau de la page « admin.php » ou les choix dans les listes (pour la sélection de la branche de l'enseignant et le statu) c'est surement un problème avec des variables non global.



### Le site web

Le site web est sur SwissCenter sous le lien <a href="https://tpilqa.mycpnv.ch/">https://tpilqa.mycpnv.ch/</a>

Les sites est pratiquement fonctionnel sauf pour la création de stage actuellement.

J'ai créé pour tester ces 3 comptes :

Type de compte	Mail	Mot de passe
Admin	admin@admin	admin
Parent	parent@parent	parent
Parent non approuvé	pasparent@pasparent	pasparent

### 3.2 Description des tests effectués

### 3.3 Erreurs restantes

### 3.4 Liste des documents fournis

# 4 Conclusions

### 5 Annexes

# 5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

### 5.2 Sources

Thème du projet : <a href="https://www.graphberry.com/item/pluton-single-page-bootstrap-html-template">https://www.graphberry.com/item/pluton-single-page-bootstrap-html-template</a>

Traduction: https://www.deepl.com/translator

Gestion de mail: https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/tree/master

 $Gestion\ de\ mail: \underline{https://www.cheatsheet.fr/2024/01/26/utiliser-phpmailer-et-oauth2-new phpmailer-et-oauth2-new phpmailer$ 

sans-utiliser-composer/

Manuel PHP: https://www.php.net/manual/fr/index.php

GPT: https://chatgpt.com/

Hébergement : <a href="https://www.swisscenter.com/">https://www.swisscenter.com/</a>

Xdebug: https://xdebug.org/download