

TRAVAIL PRATIQUE INDIVIDUEL

Application web de gestion pour une association de soutien scolaire

Amos Le Coq

TPI

CPNV 2020-2024

Chef de Projet

Expert 1

Expert 2

Raphaël Favre

Suleyman Ceran

Antoine Mveng Evina



Table des matières

| 1 | Ana | alyse préliminaire | 2 | | | | |
|---|-----|--|----|--|--|--|--|
| | 1.1 | Introduction | 2 | | | | |
| | 1.2 | Candidat, chef de projet et experts | 2 | | | | |
| | 1.3 | Objectifs | | | | | |
| | 1.4 | Planification initiale | 3 | | | | |
| 2 | Ana | alyse / Conception | 5 | | | | |
| | 2.1 | Concept | 5 | | | | |
| | 2.2 | Scénarios | 6 | | | | |
| | 2.3 | Maquette | 13 | | | | |
| | 2.4 | MCD | 16 | | | | |
| | 2.5 | MLD | 17 | | | | |
| | 2.6 | Stratégie de test | 18 | | | | |
| | 2.7 | Risques techniques | 18 | | | | |
| | 2.8 | Planification | 18 | | | | |
| | 2.9 | Dossier de conception | 18 | | | | |
| 3 | Réa | alisation | 19 | | | | |
| | 3.1 | Dossier de réalisation | 19 | | | | |
| | 3.1 | .1 Mise en place de la base de données | 19 | | | | |
| | 3.1 | .2 Création du projet | 19 | | | | |
| | 3.1 | .3 Création du MCD | 19 | | | | |
| | 3.1 | .4 Problèmes | 19 | | | | |
| | 3.1 | .5 Le site web | 20 | | | | |
| | 3.2 | Description des tests effectués | 21 | | | | |
| | 3.3 | Erreurs restantes | 22 | | | | |
| | 3.4 | Liste des documents fournis | 22 | | | | |
| 4 | Co | nclusions2 | 22 | | | | |
| 5 | Anı | nexes2 | 22 | | | | |
| | 5.1 | Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation | 22 | | | | |
| | 5.2 | Sources | 22 | | | | |



Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Le projet « Application web de gestion pour une association de soutien scolaire » est le projet TPI que je fais dans le cadre de mon CFC en informatique à Ste-Croix.

Le principe du projet est la création d'un site web qui permettra la gestion et la planification de stage de révision durant les vacances scolaires pour les élèves.

Sur le site il y a la possibilité pour les parents d'inscrire leurs enfants à un ou plusieurs stages.

| 1.2 Candidat, chef de projet et experts | | | | | |
|---|-------------|----------|--|--|--|
| | Nom | Prénom | | | |
| Candidat | LE-COQ | Amos | | | |
| Chef de projet | FAVRE | Raphaël | | | |
| Expert 1 | CERAN | Suleyman | | | |
| Expert 2 | MVENG EVINA | Antoine | | | |

1.3 Objectifs

Mes objectifs pour ce TPI sont la création d'un site web en PHP avec une base de données.

Le site permettra la gestion de stage pour des étudiants qui ont dû temp pendant les vacances scolaires.

Un autre objectif pour moi c'est aussi la gestion au niveau du suivi du TPI, je ne suis pas forcément la personne qui arrive toujours bien à m'ordré mais je crois pouvoir avoir une bonne gestion du projet avec tout ce que je mets en place (le github, Trello et ma planification initiale).

Je veux aussi que mon rendu soit propre quelque chose de beaux mais aussi fonctionnel.

C'est aussi la première fois que je fais réellement un site de A à Z. Je veux dire que j'ai déjà fait des sites mais je ne les ai jamais réellement mis sur internet ce qui n'est pas forcément évidant pour une première fois.

Il y a aussi la gestion de mail automatique qui vas être un défi pour moi c'est quelque chose de jamais vu de mon côté mais très utile à savoir comment faire car ce ne sera pas la dernière fois que je vais faire ça dans un projet.

2

Pour moi ce projet c'est l'occasion dans apprendre plus sur la mise en place complète d'un projet web.



1.4 Planification initiale

Le bleu pour la documentation

Le vert pour les tests

L'orange pour les analyses

Le blanc pour les implémentations

| N° | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Mai 2024 Juin 202 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 |
|----|---------------|--|------------|----------------|----------------|---|
| 1 | * | Préparation du Projet | 7 heures | 30.04.24 08:00 | 02.05.24 08:10 | |
| 2 | * | Création du MCD | 2.5 heures | 02.05.24 08:10 | 02.05.24 13:35 | |
| 3 | * | Documentation du MCD | 1 heure | 02.05.24 13:35 | 02.05.24 14:35 | T I |
| 4 | * | Création du MLD | 3 heures | 02.05.24 14:35 | 03.05.24 08:40 | |
| 5 | * | Documentation du MLD | 1.5 heures | 03.05.24 08:40 | 03.05.24 10:10 | |
| 6 | * | Création du script pour la DB | 2 heures | 03.05.24 10:10 | 03.05.24 12:10 | |
| 7 | * | Création des use case et scénarios | 2.5 heures | 03.05.24 12:10 | 03.05.24 15:55 | |
| 8 | * | Création du gabarit du site en PHP | 3 heures | 03.05.24 15:55 | 06.05.24 10:00 | |
| 9 | * | Création du home.php | 3 heures | 06.05.24 10:00 | 06.05.24 14:15 | |
| 10 | * | Documentation de la page home.php | 1 heure | 06.05.24 14:15 | 06.05.24 15:15 | I I |
| 11 | * | Test de connexion entre le site et la DB | 1 heure | 06.05.24 15:15 | 07.05.24 08:10 | H H |
| 12 | * | Ajout "description des stage" dans la page home.php | 2 heures | 07.05.24 08:10 | 07.05.24 10:10 | • |
| 13 | * | Documentation de la page home.php | 1 heure | 07.05.24 10:10 | 07.05.24 11:10 | 1 |
| 14 | * | Ajout "liste des stages" dans home.php | 3 heures | 07.05.24 11:10 | 07.05.24 15:25 | |
| 15 | * | Documentation de la page home.php | 0.5 heure | 07.05.24 15:25 | 07.05.24 15:55 | |
| 16 | * | Recherche pour le système de recherche | 1 heure | 07.05.24 15:55 | 13.05.24 08:50 | |
| 17 | * | Ajout du système de recherche sur home.php | 3 heures | 13.05.24 08:50 | 13.05.24 11:50 | • |
| 18 | * | Test du système de recherche | 1 heure | 13.05.24 11:50 | 13.05.24 14:05 | I I |
| 19 | * | Documentation du système de recherche | 1.5 heures | 13.05.24 14:05 | 13.05.24 15:35 | l l |
| 20 | * | Ajout d'une page login.php | 3 heures | 13.05.24 15:35 | 14.05.24 10:30 | III |
| 21 | * | Test pour les connexions au site | 1.5 heures | 14.05.24 10:30 | 14.05.24 12:00 | I I |
| 22 | * | Création de la page test de gestion du site pour les administrateurs | 3 heures | 14.05.24 12:00 | 16.05.24 08:10 | |
| 23 | * | Documentation du login.php | 1 heure | 16.05.24 08:10 | 16.05.24 09:10 | |
| 24 | * | Tests pour le login | 1 heure | 16.05.24 09:10 | 16.05.24 10:10 | I |
| 25 | * | Documentation des tests | 0.5 heure | 16.05.24 10:10 | 16.05.24 13:35 | |




| ı° (| Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | 22 25 28 | Mai 2024 01 04 07 | 10 | 13 16 19 22 | 2 25 28 | Juin 2024 31 03 |
|------|---------------|--|------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|----|-------------------|---------|--------------------|
| 26 | * | Analyse pour la gestion de mail automatique | 2 heures | 16.05.24 13:35 | 16.05.24 15:35 | | | | | | |
| 27 | * | Documentation pour les mails automatiques | 1 heure | 16.05.24 15:35 | 16.05.24 16:35 | | | | ı | | |
| 28 | * | Réflexion pour la mise en place des inscriptions | 1 heure | 16.05.24 16:35 | 17.05.24 08:40 | | | | Н | | |
| 29 | * | Création de la page d'inscription des parents | 2.5 heures | 17.05.24 08:40 | 17.05.24 11:10 | | | _ | | | |
| 30 | * | Ajout confiration d'insciption pour les administrateurs | 2 heures | 17.05.24 11:10 | 17.05.24 14:25 | | | | ı | | |
| 31 | * | Test d'envois de mail | 1.5 heures | 17.05.24 14:25 | 17.05.24 15:55 | | | | 1 | | |
| 32 | * | Création de la page d'inscription à un stage | 2 heures | 17.05.24 15:55 | 21.05.24 09:00 | | | | | | |
| 33 | * | Test pour une inscription à un stage | 1 heure | 21.05.24 09:00 | 21.05.24 10:00 | | | | T. | | |
| 34 | * | Documentation page d'inscription pour un stage | 1 heure | 21.05.24 10:00 | 21.05.24 11:00 | | | | | | |
| 35 | * | Préparation de la page de gestion admin | 1 heure | 21.05.24 11:00 | 21.05.24 12:00 | | | | 1 | | |
| 36 | * | Ajout dans la page des administrateurs pour la création de stage | 2 heures | 21.05.24 12:00 | 21.05.24 15:15 | | | | | | |
| 37 | * | Ajout de la gestion du status des stages pour les administrateurs | 2 heures | 21.05.24 15:15 | 23.05.24 09:10 | | | | | | |
| 38 | * | Test du centre d'administation | 2.5 heures | 23.05.24 09:10 | 23.05.24 14:35 | | | | | | |
| 39 | * | Documentation de la gestion des stage pour les administrateurs | 1 heure | 23.05.24 14:35 | 23.05.24 15:35 | | | | ' | | |
| 40 | * | Préparation pour la mise en place de la gestion des comptes utilisateurs | 1 heure | 23.05.24 15:35 | 23.05.24 16:35 | | | | | | |
| 41 | * | Ajout de la gestion des comptes utilisateurs par les administrateurs | 5 heures | 23.05.24 16:35 | 24.05.24 13:55 | | | | | • | |
| 42 | * | Documentation de la gestion des comptes utilisateurs | 1 heure | 24.05.24 13:55 | 24.05.24 14:55 | | | | | I | |
| 43 | * | Vérification des tests effectuer | 4 heures | 24.05.24 14:55 | 27.05.24 15:30 | | | | | | |
| 44 | * | Création de la documentation pour la procédure d'installation | 3 heures | 27.05.24 15:30 | 28.05.24 10:25 | | | | | н | |
| 45 | * | Création de la documentation pour la procédure de mise en service | 3 heures | 28.05.24 10:25 | 28.05.24 14:40 | | | | | • | |



2 Analyse / Conception

2.1 Concept





2.2 Scénarios

Connexion admin:

| Identifiant | Connexion admin | | | |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| En tant que | Admin | | | |
| Je veux | Connecter | | | |
| Priorité | М | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | Ouverture de la page de connexion | | ouverture de login.php |
| | | | login admin | ouverture admin.php |
| | | Connexion en admin | faux login | message d'erreur de login / ouverture de la page login.php |
| | | | login parent ok | ouverture de home.php / mais pas en admin |

Connexion parent:

| Identifiant | Connexion parent | | | |
|-------------|------------------|--|-----------------|--|
| En tant que | Parent | | | |
| Je veux | Connecter | | | |
| Priorité | М | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | Action Ouverture de la page de connexion | | Réaction ouverture de login.php |
| | | Ouverture de la page de connexion | | |
| | | Ouverture de la page de connexion | login parent ok | ouverture de login.php |
| | | Ouverture de la page de connexion | login parent ok | ouverture de login.php ouverture home.php |



<u>Déconnexion:</u>

| Identifiant | Déconnexion | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| En tant que | Parent | | | |
| Je veux | Déconnecter | | | |
| Priorité | S | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | A social and a social library till | -: | déconnexion de l'utilisateur |
| | | Appuit sur le menu "logout" | si connecter | redirection à la page home.php |

Création d'un compte parent :

| Identifiant | Créer un compte parent | | | |
|-------------|------------------------|--------|-------------------------|---|
| En tant que | Parent | | | |
| Je veux | Créer un compte | | | |
| Priorité | M | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | Action | Condition | Réaction création du compte dans la DB mais pas activé |
| | | | Condition pas connecter | |
| | | | | création du compte dans la DB mais pas activé |
| | | | | création du compte dans la DB mais pas activé demande de confirmation du compte à un admin |



Création de stage :

| Identifiant | Création de stage | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| En tant que | Admin | | | |
| Je veux | Créer un stage | | | |
| Priorité | M | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | ouverture de la page "admin.php" | connecter en admin | ouverture de la page "admin.php" |
| | | | ok | création du stage dans l'DB |
| | | remplissage du formulaire | problème de donnée | message d'erreur / redirection "admin.php" |

Inscription à un stage

| Identifiant | Inscription_stage | | | |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| En tant que | Parent | | | |
| Je veux | Inscrire un enfant à un stage | | | |
| Priorité | M | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | ouverture du formulaire | | |
| | | d'inscription | connecter en parent | ouverture de la page "inscription.php" |
| | | remplissage du formulaire / | ok | inscription de l'enfant dans le stage |
| | | selection de l'enfant | problème de donnée | message d'erreur / redirection "inscription.php" |



Ajouter un enseignant

| Identifiant | Ajouter_enseignant | | | |
|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| En tant que | Admin | | | |
| Je veux | Ajouter un enseignant | | | |
| Priorité | S | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | ouverture de la page admin | connecter en admin | ouverture de la page "admin.php" |
| | | romplissage du formulaire | ok | création de l'enseignant dans la DB |
| | | remplissage du formulaire | problème de donnée | message d'erreur / redirection "admin.php" |

Modifier un enseignant

| Identifiant | Modifier_enseignant | | | |
|-------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--|
| En tant que | Admin | | | |
| Je veux | Modifier un | | | |
| Je veux | enseignant | | | |
| Priorité | S | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | ouverture de la page admin | connecter en admin | ouverture de la page "admin.php" |
| | | romplissage du formulaire | ok | modification de l'enseignant dans la DB |
| | | remplissage du formulaire | problème de donnée | message d'erreur / redirection "admin.php" |

Supprimer un enseignant

| Identifiant | Supprimer_enseignant | | | |
|-------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| En tant que | Admin | | | |
| | Supprimer un | | | |
| Je veux | enseignant | | | |
| Priorité | S | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | ouverture de la page admin | connecter en admin | ouverture de la page "admin.php" |
| | | remplissage du formulaire | ok | suppresion de l'enseignant dans la DB |
| | | | problème de donnée | message d'erreur / redirection "admin.php" |

Projet TPI

Modifier un compte parent

| Identifiant | Modifier_parent | | | |
|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|
| En tant que | Admin | | | |
| Je veux | Modifier un parent | | | |
| Priorité | S | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | ouverture de la page admin | connecter en admin | ouverture de la page "admin.php" |
| | | remplissage du formulaire | ok | modification du parent dans la DB |
| | | | problème de donnée | message d'erreur / redirection "admin.php" |



Supprimer un compte parent

| Identifiant | Supprimer_parent | | | |
|-------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--|
| En tant que | Admin | | | |
| Je veux | Supprimer un parent | | | |
| Priorité | S | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | ouverture de la page admin | connecter en admin | ouverture de la page "admin.php" |
| | | remplissage du formulaire | ok | suppresion du parent dans la DB |
| | | | problème de donnée | message d'erreur / redirection "admin.php" |

Ajouter un enfant

| Identifiant | Ajouter_enfant | | | |
|-------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| En tant que | Parent | | | |
| Je veux | Ajouter un enfant | | | |
| Priorité | S | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | ouverture de la page parent | connecter en parent | ouverture de la page "parent.php" |
| | | remplissage du formulaire | ok | Ajout de l'enfant dans la DB |
| | | | problème de donnée | message d'erreur / redirection "parent.php" |




Changer le statut d'un stage


| Identifiant | Changer_statut | | | |
|-------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---|
| En tant que | Admin | | | |
| Je veux | Changer le statut d'un stage | | | |
| Priorité | S | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Action | Condition | Réaction |
| | | ouverture de la page stage | connecter en admin | ouverture de la page "stage.php" |
| | | | lok | changement du statut dans la DB / envoi de mail aux parents |
| | | Changement de statut | | et aux enseignients |
| | | | problème de donnée | message d'erreur / redirection "admin.php" |




2.3 Maquette
















2.4 MCD





2.5 MLD





2.6 Stratégie de test

Pour la stratégie de test tout mes tests seront effectués sur Chrome et sur Firefox ce qui permet de voir le site est bien compatible correctement sur différente plateforme.

Je vais aussi tester sur mon pc de l'école mon pc personnel cher moi pour vérifier si tout le monde peux y accéder.

Tous les tests seront réalisés en local et en réseau, en priorisant les tests en réseau.

Je vais aussi demander à des personnes que je connais de tester pour voir s'il n'y a pas de problème.

La plupart des tests sont basé sur les scénarios.

2.7 Risques techniques

Le principale risque technique pour le projet c'est la mise en place de la gestion de mail (envois de mail automatique).

2.8 Planification

2.9 Dossier de conception

Voici les **Technologies** utilisée dans le cadre du TPI.

- Le projet a été réalisé en « PHP 8.3 »
- Pour debugger mon projet j'ai utilisé « Xdebug »
- Pour la création et la gestion de ma DB j'ai utilisé « MySQL Workbench 8.0 »
- Mon MCD et mes Use Cases ont été fait avec « Draw.io »
- Pour la création des maquettes j'ai utilisé « Balsamig Wireframes »
- La gestion du projet avec M.Favre ce fait via « Trello »
- Tout le projet est mis sur « **GitHub** » ce qui permet d'avoir un historique de l'avancement du projet.
- Le site est hébergé sur « SwissCenter »
- Pour le déploiement du site sur SwissCenter j'ai utilisé « Termius » ce qui mon permis de faire une connexion SFTP ce qui permet d'avoir une interface graphique.



3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation

3.1.1 <u>Mise en place de la base de données</u>

Pour la création et l'installation de la DB j'ai utilisé MySQL Workbench pour la conception du MLD et la création du script.

J'ai aussi utilisé MySQL Workbench pour la gestion de la DB en local et sur le site.

3.1.2 Création du projet

3.1.2.1 GitHub

Pour la création du projet j'ai utilisé GitHub pour la mise en ligne et la sauvegarde du projet.

3.1.2.2 Préparation de PHP Storm

Pour mon projet j'ai utilisé PHP 8.3 donc j'ai installé l'interrupteur qui correspond.

J'ai aussi dû mettre en place un debugger pour la création du projet donc le debugger que j'ai pris est xdebug que j'ai dû installer dans le fichier source php/ext et il y a aussi l'activation dans le php.ini

3.1.3 Création du MCD

Pour la création du MCD dans l'entité « users » j'ai ajouté « statusDuCompte » en booléen pour pouvoir faire la validation du compte pour les administrateurs (temps que le compte n'est pas validé on ne peut pas se connecter).

Il y a aussi dans la table « utilisateurs » la gestion du type d'utilisateur avec le champ « type d'utilisateur » ou si le type est de « 1 » alors il est admin si le type est de « 0 » il est utilisateur.

3.1.4 Problèmes

3.1.4.1 Problème de local à web

L'ors du passage du projet de mon local à l'hébergeur j'ai un problème au niveau de la page « admin.php » ou les choix dans les listes (pour la sélection de la branche de l'enseignant et le statu) c'est surement un problème avec des variables non global.

3.1.4.2 Problème de requête MySQL

Quand j'ai créé la possibilité de modifier un compte enseignant j'ai commis une erreur et j'ai passé une mauvaise variable ce qui que la requête marchait mais pas avec les bonnes données.

J'ai remarqué cette erreur quand j'ai fait les tests.



3.1.5 Le site web

Le site web est sur SwissCenter sous le lien https://tpilqa.mycpnv.ch/


Les sites est pratiquement fonctionnel sauf pour la création de stage actuellement.

J'ai créé pour tester ces 3 comptes :

| Type de compte | Mail | Mot de passe |
|---------------------|---------------------|--------------|
| Admin | admin@admin | admin |
| Parent | parent@parent | parent |
| Parent non approuvé | pasparent@pasparent | pasparent |



3.2 Description des tests effectués



Projet TPI



3.3 Erreurs restantes

3.4 Liste des documents fournis

4 Conclusions

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

5.2 Sources

Thème du projet : https://www.graphberry.com/item/pluton-single-page-bootstrap-html-template

Traduction: https://www.deepl.com/translator

Gestion de mail: https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/tree/master

Gestion de mail : https://www.cheatsheet.fr/2024/01/26/utiliser-phpmailer-et-oauth2-

sans-utiliser-composer/

Manuel PHP: https://www.php.net/manual/fr/index.php

GPT: https://chatgpt.com/

Hébergement : https://www.swisscenter.com/

Xdebug: https://xdebug.org/download

Termius: https://termius.com/