Journal de travail Amos Le Coq

Jour _	Semair	Temp 🕌	Туре	+ Description	Remarques/problèmes 🔻
30.avr	18	0.50	Analyse	Prise de connaissance du CDC	
01.mai	18	1.50	Analyse	Entretien avec M.Ceran	
01.mai	18	4.25	Analyse	Création de la planification initiale	
02.mai	18	0.50	Analyse	Correction de la planification initiale	
02.mai	18	0.50	Analyse	Création du github	
02.mai	18	0.25	Analyse	Création du journal de travail	
02.mai	18	1.50	Analyse	Création du MCD	
02.mai	18	0.25	Documentation	Documentation du MCD	
02.mai	18	0.25	Implémentation	Création du MLD	
02.mai	18	0.75	Analyse	Correction du MCD	
02.mai	18	1.00	Implémentation	Modification du MLD	
02.mai	18	0.50	Documentation	Documentation du MLD	
03.mai	18	1.00	Implémentation	Mise en place de MySQL server / création du	
US.IIIai				scipt de génération de la DB	
03.mai	18	1.45	Documentation	Mise au propre de la documentation	
03.mai	18	1.75	Analyse	Création du UseCase	
03.mai	18	0.50	Analyse	Discussion de Trello avec M.Favre	
03.mai	18	1.50	Analyse	Création du trello pour la gestion du projet	
03.mai	18	0.75	Documentation	Documentation mise à jour	
03.mai	18	0.25	Documentation	Préparation pour le rendu	
06.mai	19	2.00	Implémentation	Création du gabarit.php	
06.mai	19	3.00	Implémentation	Création de home.php et index.php	
06.mai	19	1.00	Documentation	Mise au propre du scénarios	
07.mai	19	0.75	Documentation	Correction de la documentation	
07.mai	19	0.75	Analyse	Revue du sprint 1 avec M. Favre	

Journal de travail

07.mai	19	0.50	Analyse	Correction du MCD	
07.mai	19	0.50	Analyse	Correction du UseCase	
07.mai	19	0.50	Implémentation	Correction MLD	
07.mai	19	1.00	Documentation	Correction documentation	
07.mai	19	2.00	Implémentation	Avancement sur home.php	
07.mai	19	0.50	Documentation	Préparation pour le rendu	
13.mai	20	2.25	Analyse	Recherche système de recherche pour le site	
13.mai	20	0.75	Analyse	Discussion avec M.Favre	
13.mai	20	0.75	Documentation	Correction MCD / MLD / journal de travail / UseCase	
13.mai	20	1.00	Analyse	Ajout de sénarios	
13.mai	20	1.50	Implémentation	Ajout du login	
14.mai	20	0.50	Documentation	Avancement sur le rapport	
14.mai	20	2.00	Analyse	Création des maquettes	
14.mai	20	0.50	Analyse	Correction du MCD / MLD / Rapport	ajout du nombre de personne max pour un stage et le nombre de personne inscrite au stage
14.mai	20	1.00	Analyse	Recherche pour la gestion de mail	
14.mai	20	0.50	Documentation	Avancement du rapport	
14.mai	20	0.25	Documentation	Préparation pour le rendu	
16.mai	20	2.00	Analyse	Recherche pour la gestion de mail	
16.mai	20	2.00	Analyse	Recherche sur PHPMailer	
16.mai	20	0.50	Analyse	Aide de Diogo pour la mise en place de PHPMailer et d'un serveur SMTP pour le dev	smtp4dev
16.mai	20	1.00	Implémentation	Ajout du smtp dans le php	
17.mai	20	0.50	Analyse	Ajout de la page "admin.php"	
17.mai	20	1.00	Analyse	Entretien avec M.Mveng Evina	
17.mai	20	4.75	Implémentation	Création du formulaire de création de stage	
17.mai	20	1.00	Documentation	Avancement de la doc	