Journal de travail Amos Le Coq

Jour	Semair	Temp 🕌	Туре	+ Description	Remarques/problèmes
01.mai	18	0.50	Analyse	Prise de connaissance du CDC	
01.mai	18	1.50	Analyse	Entretien avec M.Ceran	
01.mai	18	4.25	Analyse	Création de la planification initiale	
02.mai	18	0.50	Analyse	Correction de la planification initiale	
02.mai	18	0.50	Analyse	Création du github	
02.mai	18	0.25	Analyse	Création du journal de travail	
02.mai	18	1.50	Analyse	Création du MCD	
02.mai	18	0.25	Documentation	Documentation du MCD	
02.mai	18	0.25	Implémentation	Création du MLD	
02.mai	18	0.75	Analyse	Correction du MCD	
02.mai	18	1.00	Implémentation	Modification du MLD	
02.mai	18	0.50	Documentation	Documentation du MLD	
03.mai	18	1.00	Implémentation	Mise en place de MySQL server / création du scipt de génération de la DB	
03.mai	18	1.45	Documentation	Mise au propre de la documentation	
03.mai	18	1.75	Analyse	Création du UseCase	
03.mai	18	0.50	Analyse	Discussion de Trello avec M.Favre	
03.mai	18	1.50	Analyse	Création du trello pour la gestion du projet	
03.mai	18	0.75	Documentation	Documentation mise à jour	
03.mai	18	0.25	Documentation	Préparation pour le rendu	