



TRAVAIL PRATIQUE INDIVIDUEL

Application web de gestion pour une
association de soutien scolaire

Amos Le Coq

TPI

CPNV 2020-2024

Chef de Projet

Raphaël Favre

Expert 1

Suleyman Ceran

Expert 2

Antoine Mveng Evina

Table des matières

1	Analyse préliminaire	2
1.1	Introduction	2
1.2	Candidat, chef de projet et experts	2
1.3	Objectifs	2
1.4	Planification initiale	3
2	Analyse / Conception	5
2.1	Concept	5
2.2	Scénarios	6
2.3	Maquette	13
2.4	MCD	16
2.5	MLD	17
2.6	Stratégie de test	18
2.7	Risques techniques	18
2.8	Planification	18
2.9	Dossier de conception	18
3	Réalisation	18
3.1	Dossier de réalisation	18
3.1.1	Création du MCD	18
3.2	Description des tests effectués	18
3.3	Erreurs restantes	19
3.4	Liste des documents fournis	19
4	Conclusions	19
5	Annexes	19
5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	19
5.2	Sources	19

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Le projet « Application web de gestion pour une association de soutien scolaire » est le projet TPI que je fais dans le cadre de mon CFC en informatique à Ste-Croix.

Le principe du projet est la création d'un site web qui permettra la gestion et la planification de stage de révision durant les vacances scolaires pour les élèves.

Sur le site il y a la possibilité pour les parents d'inscrire leurs enfants à un ou plusieurs stages.

1.2 Candidat, chef de projet et experts

	Nom	Prénom
Candidat	LE-COQ	Amos
Chef de projet	FAVRE	Raphaël
Expert 1	CERAN	Suleyman
Expert 2	MVENG EVINA	Antoine

1.3 Objectifs

Mes objectifs pour ce TPI sont la création d'un site web en PHP avec une base de données.

Le site permettra la gestion de stage pour des étudiants qui ont dû temp pendant les vacances scolaires.

Un autre objectif pour moi c'est aussi la gestion au niveau du suivi du TPI, je ne suis pas forcément la personne qui arrive toujours bien à m'ordre mais je crois pouvoir avoir une bonne gestion du projet avec tout ce que je mets en place (le github, Trello et ma planification initiale).

Je veux aussi que mon rendu soit propre quelque chose de beaux mais aussi fonctionnel.

C'est aussi la première fois que je fais réellement un site de A à Z.

Je veux dire que j'ai déjà fait des sites mais je ne les ai jamais réellement mis sur internet ce qui n'est pas forcément évidant pour une première fois.

Il y a aussi la gestion de mail automatique qui vas être un défi pour moi c'est quelque chose de jamais vu de mon côté mais très utile à savoir comment faire car ce ne sera pas la dernière fois que je vais faire ça dans un projet.

Pour moi ce projet c'est l'occasion dans apprendre plus sur la mise en place complète d'un projet web.

1.4 Planification initiale

Le bleu pour la documentation

Le vert pour les tests

L'orange pour les analyses


Le blanc pour les implémentations

N°	i	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	22	25	28	Mai 2024							Juin 2024				
										01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03
1		✈	Préparation du Projet	7 heures	30.04.24 08:00	02.05.24 08:10															
2		✈	Création du MCD	2.5 heures	02.05.24 08:10	02.05.24 13:35															
3		✈	Documentation du MCD	1 heure	02.05.24 13:35	02.05.24 14:35															
4		✈	Création du MLD	3 heures	02.05.24 14:35	03.05.24 08:40															
5		✈	Documentation du MLD	1.5 heures	03.05.24 08:40	03.05.24 10:10															
6		✈	Création du script pour la DB	2 heures	03.05.24 10:10	03.05.24 12:10															
7		✈	Création des use case et scénarios	2.5 heures	03.05.24 12:10	03.05.24 15:55															
8		✈	Création du gabarit du site en PHP	3 heures	03.05.24 15:55	06.05.24 10:00															
9		✈	Création du home.php	3 heures	06.05.24 10:00	06.05.24 14:15															
10		✈	Documentation de la page home.php	1 heure	06.05.24 14:15	06.05.24 15:15															
11		✈	Test de connexion entre le site et la DB	1 heure	06.05.24 15:15	07.05.24 08:10															
12		✈	Ajout "description des stage" dans la page home.php	2 heures	07.05.24 08:10	07.05.24 10:10															
13		✈	Documentation de la page home.php	1 heure	07.05.24 10:10	07.05.24 11:10															
14		✈	Ajout "liste des stages" dans home.php	3 heures	07.05.24 11:10	07.05.24 15:25															
15		✈	Documentation de la page home.php	0.5 heure	07.05.24 15:25	07.05.24 15:55															
16		✈	Recherche pour le système de recherche	1 heure	07.05.24 15:55	13.05.24 08:50															
17		✈	Ajout du système de recherche sur home.php	3 heures	13.05.24 08:50	13.05.24 11:50															
18		✈	Test du système de recherche	1 heure	13.05.24 11:50	13.05.24 14:05															
19		✈	Documentation du système de recherche	1.5 heures	13.05.24 14:05	13.05.24 15:35															
20		✈	Ajout d'une page login.php	3 heures	13.05.24 15:35	14.05.24 10:30															
21		✈	Test pour les connexions au site	1.5 heures	14.05.24 10:30	14.05.24 12:00															
22		✈	Création de la page test de gestion du site pour les administrateurs	3 heures	14.05.24 12:00	16.05.24 08:10															
23		✈	Documentation du login.php	1 heure	16.05.24 08:10	16.05.24 09:10															
24		✈	Tests pour le login	1 heure	16.05.24 09:10	16.05.24 10:10															
25		✈	Documentation des tests	0.5 heure	16.05.24 10:10	16.05.24 13:35															

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mai 2024														Juin 2024		
						22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03		
26	✈	Analyse pour la gestion de mail automatique	2 heures	16.05.24 13:35	16.05.24 15:35																	
27	✈	Documentation pour les mails automatiques	1 heure	16.05.24 15:35	16.05.24 16:35																	
28	✈	Réflexion pour la mise en place des inscriptions	1 heure	16.05.24 16:35	17.05.24 08:40																	
29	✈	Création de la page d'inscription des parents	2.5 heures	17.05.24 08:40	17.05.24 11:10																	
30	✈	Ajout conifration d'inscription pour les administrateurs	2 heures	17.05.24 11:10	17.05.24 14:25																	
31	✈	Test d'envois de mail	1.5 heures	17.05.24 14:25	17.05.24 15:55																	
32	✈	Création de la page d'inscription à un stage	2 heures	17.05.24 15:55	21.05.24 09:00																	
33	✈	Test pour une inscription à un stage	1 heure	21.05.24 09:00	21.05.24 10:00																	
34	✈	Documentation page d'inscription pour un stage	1 heure	21.05.24 10:00	21.05.24 11:00																	
35	✈	Préparation de la page de gestion admin	1 heure	21.05.24 11:00	21.05.24 12:00																	
36	✈	Ajout dans la page des administrateurs pour la création de stage	2 heures	21.05.24 12:00	21.05.24 15:15																	
37	✈	Ajout de la gestion du status des stages pour les administrateurs	2 heures	21.05.24 15:15	23.05.24 09:10																	
38	✈	Test du centre d'administation	2.5 heures	23.05.24 09:10	23.05.24 14:35																	
39	✈	Documentation de la gestion des stage pour les administrateurs	1 heure	23.05.24 14:35	23.05.24 15:35																	
40	✈	Préparation pour la mise en place de la gestion des comptes utilisateurs	1 heure	23.05.24 15:35	23.05.24 16:35																	
41	✈	Ajout de la gestion des comptes utilisateurs par les administrateurs	5 heures	23.05.24 16:35	24.05.24 13:55																	
42	✈	Documentation de la gestion des comptes utilisateurs	1 heure	24.05.24 13:55	24.05.24 14:55																	
43	✈	Vérification des tests effectuer	4 heures	24.05.24 14:55	27.05.24 15:30																	
44	✈	Création de la documentation pour la procédure d'installation	3 heures	27.05.24 15:30	28.05.24 10:25																	
45	✈	Création de la documentation pour la procédure de mise en service	3 heures	28.05.24 10:25	28.05.24 14:40																	

2 Analyse / Conception

2.1 Concept



2.2 Scénarios

Connexion admin :

[illegible]

Connexion parent :

[illegible]

Déconnexion :

Identifiant	Déconnexion			
En tant que	Parent			
Je veux	Déconnecter			
Priorité	S			
		Action	Condition	Réaction
		Appuit sur le menu "logout"	si connecter	déconnexion de l'utilisateur redirection à la page home.php

Création d'un compte parent :

Identifiant	Créer un compte parent			
En tant que	Parent			
Je veux	Créer un compte			
Priorité	M			
		Action	Condition	Réaction
		remplissage du formulaire register	pas connecter	création du compte dans la DB mais pas activé demande de confirmation du compte à un admin redirection à home.php
		l'admin	confirme	mail de confirmation au parent
			refuse	mail de refus au parent

Création de stage :

[illegible]

Inscription à un stage

[illegible]

Ajouter un enseignant

[illegible]

Modifier un enseignant

[illegible]

Supprimer un enseignant

[illegible]

Modifier un compte parent

[illegible]

Supprimer un compte parent

[illegible]

Ajouter un enfant

[illegible]

2.3 Maquette

The wireframe depicts a web application layout. At the top is a grey header bar containing navigation icons (back, forward, close, home), a search bar, and the text 'home'. Below the header is a white content area with a filter section labeled 'Option filtre'. This is followed by four identical stage entry forms, each containing a label for 'Nom du stage' and a text area for 'Description'. The bottom of the page features a grey footer bar with a double-slash icon in the corner.

home	
←	→
✕	🏠
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Q"/>	
Option filtre	
Nom du stage 1	
Description	
Nom du stage 2	
Description	
Nom du stage 3	
Description	
Nom du stage 4	
Description	
//	

Stage liste

← → ✕ 🏠 🔍

Liste de stage

Nom stage 1	Branche	Status
<div>Description</div>		
1/15 participant		Prix 15.00 CHF

Nom stage 2	Branche	Status
<div>Description</div>		
1/15 participant		Prix 15.00 CHF

Login

← → ✕ 🏠 🔍

Login

Password

Login

Cancel

Admin

←

→

✕

🏠

🔍

Liste demande pour être parent

Accepter

Refuser

Accepter

Refuser

Accepter

Refuser

Gestion Stage

Nom du stage

Brancher

Enseignant

Date Début

Description

Date Fin

Heure Début

3

3

Heure Fin

3

3

Ajouter

Annuler

Gestion Compte

Création compte enseignant

Nom

Prénom

Mail

Créer

Annuler

Modification compte enseignant

Enseignant

Nom

Prénom

Mail

Modifier

Annuler

Supprimer compte enseignant

Enseignant

Supprimer

Annuler

Modification compte parent

Parent

Nom

Prénom

mail

Modifier

Annuler


Supprimer compte parent

Parent


Supprimer

Annuler

2.4 MCD



2.5 MLD



2.6 Stratégie de test

Pour la stratégie de test tout mes tests seront effectués sur Chrome et sur Firefox ce qui permet de voir le site est bien compatible correctement sur différente plateforme.

Je vais aussi tester sur mon pc de l'école mon pc personnel cher moi pour vérifier si tout le monde peux y accéder.

Tous les tests seront réalisés en local et en réseau, en priorisant les tests en réseau.

Je vais aussi demander à des personnes que je connais de tester pour voir s'il n'y a pas de problème.

La plupart des tests sont basé sur les scénarios.

2.7 Risques techniques

Le principale risque technique pour le projet c'est la mise en place de la gestion de mail (envois de mail automatique).

2.8 Planification

2.9 Dossier de conception

Le projet a été réalisé en PHP 8.3

Pour debugger mon projet j'ai utilisé « Xdebug »

Pour la création et la gestion de ma DB j'ai utilisé « MySQL Workbench 8.0 »

Mon MCD et mes Use Cases ont été fait avec « Draw.io »

Pour la création des maquettes j'ai utilisé « Balsamiq Wireframes »

La gestion du projet avec M.Favre ce fait via « Trello »

Tout le projet est mis sur github ce qui permet d'avoir un historique de l'avancement du projet.

3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation

3.1.1 Création du MCD

Pour la création du MCD dans l'entité « compte » j'ai ajouté « statusDuCompte » en booléen pour pouvoir faire la validation du compte pour les administrateurs (temps que le compte n'est pas validé on ne peut pas se connecter)

3.2 Description des tests effectués

3.3 Erreurs restantes

3.4 Liste des documents fournis

4 Conclusions

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

5.2 Sources

Thème du projet : <https://www.graphberry.com/item/pluton-single-page-bootstrap-html-template>

Traduction : <https://www.deepl.com/translator>

Gestion de mail : <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/tree/master>

Gestion de mail : <https://www.cheatsheet.fr/2024/01/26/utiliser-phpmailer-et-oauth2-sans-utiliser-composer/>

Manuel PHP : <https://www.php.net/manual/fr/index.php>

GPT : <https://chatgpt.com/>

Hébergement : <https://www.swisscenter.com/>